



# บันทึกข้อความ

กองพัสดุ โรงพยาบาลนครราชสีมา  
เอกสารที่ ๕๕๖ / ๖๔  
ลงวันที่ ๕ / สค / ๖๔  
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๕๖-๕๙๗๒๑๓  
ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒/พัสดุ ๑๕๒๗ / ๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่ม  
ทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง (งวดที่ ๑) งวดสุดท้าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดอุทัยธานี อนุมัติให้ความเห็นชอบ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกขอยางงานของจ้างฯ ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒/พัสดุ ๑๒๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๒ จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำสัญญาจ้างกับ นายทศพล ตูปัญญา เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนอง ขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ในวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสาม หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ นายทศพล ตูปัญญา ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอ ส่งมอบงาน และโรงพยาบาลหนองขาหย่าง รับหนังสือดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒.๒ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดงาน แล้วเสร็จ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๒๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่างาน แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา ตามใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อม ภาพถ่ายประกอบการตรวจรับงานจ้าง และรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้าง

## ๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่เมื่อตรวจแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่ กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการ เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

๓.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ก่อนนี้ผูกพันโดย ใช้เงินบำรุงของหน่วยงาน ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓ ล้านบาท รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุทั้งหมด ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่

/เกี่ยวข้อง...

เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอน รวมถึงการทำสัญญาและการบริหารสัญญาเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดตามคำสั่ง  
จังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (งวดที่ ๑) งวดสุดท้าย ให้กับ นายทศพล ฐูปบุชา ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน  
เงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และรายงานผลการตรวจรับงานจ้างของ  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางประหยัด แจ่มแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๖)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายกฤษศรานันต์ เกียรติวชิรพันธ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบ



(นายธีรสุทธิ ปีตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

# ส่งงานครั้งที่ ๑ (งวดที่ ๑) งวดสุดท้าย

## ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

เขียนที่ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  
ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอ  
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วย นายทศพล ฐูปบูชา ผู้รับจ้าง ได้ทำการส่งมอบงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้


- ๑.๑ ดำเนินการปรับพื้นที่ และเทคอนกรีตฐานราก + เสา + คาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๒ ดำเนินการเทคอนกรีตถนนทางเข้า-ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๓ ดำเนินการรื้อถอนผนังคอนกรีต รื้อถอนประตูพร้อมเจาะผนังคอนกรีต รื้อถอนหน้าต่าง พร้อมเจาะผนังคอนกรีต
  - ๑.๔ ดำเนินการเทคอนกรีตพื้นและปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๕ ดำเนินการก่ออิฐบล็อกจากปูนฉาบ ทำโครงคร่าวเหล็กกล่องตีผนังด้วยไม้ระแนง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๖ ดำเนินการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๗ ดำเนินการมุงหลังคามทัลชีทพร้อมเชิงชาย ครอบข้างมทัลชีท ครอบสันจั่ว แผ่นสมาร์ทบอร์ดปิดจั่ว พร้อมช่องลมไม้ระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
  - ๑.๘ ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๙ ดำเนินการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๑๐ ดำเนินการทาสีอาคารส่วนปรับปรุงต่อเติมทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๑๑ ดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชุดพัดลมพร้อมอุปกรณ์
  - ๑.๑๒ ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดของโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง ให้แล้วเสร็จ
- เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๒๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม สำหรับการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง


/ปรับปรุง...

ปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนอง  
ขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า  
ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ถือว่า  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับ นายทศพล ฐูปูชา ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท  
(สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

# ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลหนองหานยาง ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ นายทศพล ฐปฐา สำหรับโครงการ จ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ ทรัพย์บาง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๖๗๑๕๕๗๗๕

เลขคูมสัญญา๖๔๐๖๒๒๐๒๐๗๒๕

เลขคูมตรวจรับ ๖๔๐๗A๑๕๗๕๖๑๑

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	นายฤกษ์ศรานุกวัฒน์ เกียรติวิชัยพันธ์	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางนลินี เถวนสารกิจ	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางประหยัด แจ่มแสง	(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางดวงใจ เจตเขตการณ์	(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นายชูเกียรติ สร้อยบาง	(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....  
(นายฤกษ์ศรานุกวัฒน์ เกียรติวิชัยพันธ์  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  
(นางประหยัด แจ่มแสง)  
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .....  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง  
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .....  
(นางนลินี เถวนสารกิจ  
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์  
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

.....  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

## แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

1. บริษัท / ห้าง / ร้าน.....นายทศพล ฐปบุชา.....
2. รายชื่อผู้จัดการ/ หุ่นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ  
2.1 .....นายทศพล ฐปบุชา .....2.2.....  
2.3 .....2.4.....
3. ที่อยู่ 21 หมู่ 2 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
4. ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คือ.....โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร บริษัท/ห้าง/ร้าน เช่น


๑. สำเนาเอกสารการจดทะเบียนห้างฯ
๒. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. หนังสือมอบอำนาจ

ตรวจสอบแล้ว

- (  ) ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร  
(  ) พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(นาย/นาง/นางสาว).....


เกี่ยวข้องเป็น (เช่น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติ).....

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอัญชัญ สงวนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

งานพัสดุได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดหาพัสดุ  
และไม่พบว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์  
ทับซ้อนแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้จัดหาตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายอัญชัญ สงวนศักดิ์ เกียรติวิจิตรพันธ์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายธีรสุทธิ ปิติวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  
รับที่... 1804 / 64  
วันที่... ๒๗ / ๓๑ / ๖๔  
เวลา... ๐๙.๐๐

ใบส่งมอบงาน

บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ตำบลหนองยา  
อำเภอหันหัน จังหวัดอุทัยธานี 61120

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างควบคุมงาน)

ตามที่ข้าพเจ้า นายทศพล ชูปบุชา ได้เป็นผู้รับจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในวงเงิน 436,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง เสร็จสิ้นแล้วทั้งโครงการ จึงขอส่งมอบงาน พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับทางข้าพเจ้าฯ ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทศพล ชูปบุชา  
(นายทศพล ชูปบุชา)  
ผู้รับจ้าง


เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามรูปแบบและรายการ เสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน


ปิดตรวจรับ  
วันที่ 12 ส.ค. 2564

นั้นต่อ ร หนดทงการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบในผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางอึ้งาง วิทภรณ์)

  
(นางประณีต เค็งแสง)

๙

(นางอึ้งาง วิทภรณ์)



## ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ

รายการวัสดุทั้งโครงการ

จำนวน.....๕๙.....รายการ

มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ

จำนวนเงิน ..... ๒๓๘,๖๗๓.๕๗..... บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	๕๙ รายการ	๒๓๘,๖๗๓.๕๗	๑๐๐
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ			

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ จำนวน ๗๕,๑๗๒.๗๙ บาท

รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	๑๘ รายการ	๗๕,๑๗๒.๗๙	๑๐๐

สรุป

เป็นไปตามกฎกระทรวงกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ร้อยละ ๖๐ พัสดุดำเนินไป (มูลค่า)

๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางประหยัด แจ่มแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

รายการพืชหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
แผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินรวม	พืช	พืช
				(บาท)	(บาท)		
1	งานฐานราก + เสา + คาน						
1.1	- เหล็ก RB 6 มม.	0.061	ตัน	27,179.44	1,657.95	✓	
1.2	- เหล็ก DB 12 มม.	0.195	ตัน	24,203.74	4,719.73	✓	
1.3	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	38.01	114.03	✓	
1.4	- ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	✓	
1.5	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	✓	
1.6	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	3.00	ลบ.ม.	1,813.08	5,439.24	✓	
2	งานพื้น						
2.1	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. # 20 x 20 ซม.	70.00	ตร.ม.	32.00	2,240.00	✓	
2.2	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	7.00	ลบ.ม.	1,813.08	12,691.56	✓	
2.3	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว ระบาย	64.00	ตร.ม.	510.00	32,640.00	✓	
รวมเงินเงิน/ยอดยกไป					67,063.63		

ลงชื่อ.....  
(นายทศพล รูปบุชา) ผู้รับจ้าง

## ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงินรวม		พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
3	ยอดยกมา งานผนัง					67,063.63			
3.1	- ผนังก่ออิฐบล็อกจาก งานผนัง	12.60	ตร.ม.	122.00		1,537.20		✓	
3.2	- ฉาบปูนผนัง	25.20	ตร.ม.	78.00		1,965.60		✓	
3.3	- โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	8.00	ท่อน	489.00		3,912.00		✓	
3.4	- ไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร งานโครงสร้างคา	70.00	แผ่น	150.00		10,500.00		✓	
4.1	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,407.00		1,407.00		✓	
4.2	- ออสเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 5 นิ้ว	4.00	ท่อน	888.00		3,552.00		✓	
4.3	- จำนวนเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว	14.00	ท่อน	658.00		9,212.00		✓	
4.4	- อวกเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	658.00		658.00		✓	
4.5	- แปเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	14.00	ท่อน	489.00		6,846.00		✓	
4.6	- แผ่นเมทัลชีส ขนาด 0.35 มม. (สีอสูซิงค์)	70.00	ตร.ม.	230.00		16,100.00		✓	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป					122,753.43			

ลงชื่อ.....**วราสารัตน์ สุทธิรักษ์**.....ผู้รับจ้าง

(นายทศพล อุบุงษา)

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยงานกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้โครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินรวม	พัสดุ	พัสดุ	
				(บาท)	(บาท)			
ยอดยกมา								
4.7	- เติงชาย สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	24.00	เมตร	85.00	2,040.00	✓		
4.8	- ครอบข้างเมทัลชีส ทนฯ 0.35 มม.	14.00	เมตร	230.00	3,220.00	✓		
4.9	- ครอบสังกะสี	4.00	เมตร	230.00	920.00	✓		
4.1	- สกรูยึดแผ่น	210.00	ตัว	3.00	630.00	✓		
4.11	- แผ่นสกรูทบอร์ดปิดजू ทนฯ 4 มม.	8.00	แผ่น	135.51	1,084.08	✓		
4.12	- ช่องลมไม้ระบายอากาศ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	คู่	1,800.00	1,800.00	✓		
งานฝ้าเพดาน								
5.1	- ภายในฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนฯ 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	48.00	ตร.ม.	251.00	12,048.00	✓		
5.2	- ภายนอกฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดระบายอากาศ ทนฯ 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	22.00	ตร.ม.	251.00	5,522.00	✓		
งานประตู + หน้าต่าง								
6.1	- ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ ป3	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	✓		
รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป					156,817.51			

ลงชื่อ... วศพงษ์ ช่างเหล็ก ...ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐิบุษชา)

## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ ชำบปรับปรุงท่อเติมหน่วยจ่ายกลาง หรือหมักถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้โครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินรวม	วัสดุ	วัสดุ
				(บาท)	(บาท)		
6.2	ยอดยกมา - ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมแผ่นกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตาย รายละเอียดตามแบบ ป2	1.00	ชุด	11,000.00	156,817.51	✓	
6.3	- ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมแผ่นกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตาย รายละเอียดตามแบบ ป1	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	✓	
6.4	- หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 0.90 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ น1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	✓	
7	งานสี						
7.1	- สีกันสนิม	4.00	แกลลอน	450.00	1,800.00	✓	
7.2	- สีน้ำมัน	4.00	แกลลอน	650.00	2,600.00	✓	
7.3	- ทินเนอร์	3.00	กระป๋อง	270.00	810.00	✓	
7.4	- สีทาภายใน	60.60	ตร.ม.	40.00	2,424.00	✓	
7.5	- สีทาทาภายนอก	34.60	ตร.ม.	44.00	1,522.40	✓	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				207,473.91		

ลงชื่อ.....**วศพงษ์ อุ่นใจ**.....ผู้รับจ้าง

(นายทศพล อุ่นใจ)

## ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมที่ถนอมคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงินรวม		พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
9	ยอดยกมา งานไฟฟ้า					207,473.91			
9.1	- ตู้ควบคุม	1.00	ตู้	3,800.00		3,800.00	✓		
9.2	- ชุดโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมที่ ขนาด 2 x 36 W (ชนิดติดลอย)	5.00	ชุด	1,875.00		9,375.00	✓		
9.3	- ชุดพัดลมโคมจรตติผนง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,890.00		3,780.00	✓		
9.4	- คัตเออร์ไฟฟ้า ขนาด 60 แอมป์	1.00	ชุด	550.00		550.00	✓		
9.5	- สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	4,200.00		4,200.00	✓		
9.6	- สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	3,050.00		6,100.00	✓		
9.7	- ชุดปลั๊กไฟฟ้า	4.00	ชุด	300.00		1,200.00	✓		
10	งานเคลือบคอนกรีตถนนทางเข้า - ออก ทนฯ 0.10 เมตร								
10.1	- ทรายหยาบรองพื้น	2.45	ตร.ม.	420.56		1,030.37	✓		
10.2	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม.# 20 x 20 มม.	49.00	ตร.ม.	32.00		1,568.00	✓		
10.3	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	7.35	ลบ.ม.	1,813.08		13,326.14	✓		
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป					252,403.42			

ลงชื่อ.....*นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์*.....ผู้รับจ้าง

(นายทศพล ฐิบุชชา)

ตารางการจัดทำแผนการใช้ผลิตผลภายในประเทศ

โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 รายการผลิตหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ไม่โครงการ  
 แผนการใช้ผลิตผลภายในประเทศ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินรวม	ผลิต	ผลิต
				(บาท)	(บาท)		
10.4	ยอดยกมา - ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	373.83	747.66	✓	
10.5	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	750.00	750.00	✓	
	รวม				253,901.08		
	อัตราร้อยละ				100.00		

ลงชื่อ.....ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คุ้มภัย.....ผู้รับจ้าง  
 (นายทศพล คุ้มภัย)

## ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทั้งถนนคอนกรีตเสริมทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ จำนวน 19 รายการ

75,410.79 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	
				ในประเทศ	ต่างประเทศ
1	งานฐานราก + เสา + คาน				
1.1	- เหล็ก RB 6 มม.	0.061	ตัน	✓	
1.2	- เหล็ก DB 12 มม.	0.195	ตัน	✓	
1.3	- ถวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	✓	
2	งานพื้น				
2.1	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. # 20 x 20 ซม.	70.00	ตร.ม.	✓	
3	งานผนัง				
3.1	- โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	8.00	ท่อน	✓	
4	งานโครงหลังคา				
4.1	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	✓	
4.2	- อเสเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 5 นิ้ว	4.00	ท่อน	✓	
4.3	- จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว	14.00	ท่อน	✓	
4.4	- ออกไก่เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	✓	
4.5	- แปเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	14.00	ท่อน	✓	
4.6	- แผ่นเมทัลชีส หนา 0.35 มม. (สีลูจิงค์)	70.00	ตร.ม.	✓	
4.7	- ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	14.00	เมตร	✓	
4.8	- ครอบสันจั่ว	4.00	เมตร	✓	
4.9	- สกรูยึดแผ่น	210.00	ตัว	✓	
4.10	- แผ่นสเมาร์ทบอร์ดปิดจั่ว หนา 4 มม.	8.00	แผ่น	✓	
5	งานฝ้าเพดาน				
5.1	- ภายในฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	48.00	ตร.ม.	✓	
5.2	- ภายนอกฝ้าเพดานสเมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ หนา 6 มม.	22.00	ตร.ม.	✓	
5.3	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี			✓	
5.4	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม.# 20 x 20 มม.	49.00	ตร.ม.	✓	
	รวม				
	อัตราร้อยละ	100.00			

(ลงชื่อ).....นายทศพล อธิบุษย์ ผู้รับจ้าง

(นายทศพล อธิบุษย์)





ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-  
ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ได้มีโครงการ จ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนน  
คอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง จำนวน  
๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทศพล ชูบุชา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสาม  
หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการ  
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๕๖ ๕๔๗ ๒๑๓

ที่ ที่ ๐๐๓๒.๓.๒/พิสค ๑๒๗๘/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
งานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๓ งาน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ และ ปร.4 ปร.5 จำนวน 20 แผ่น)	นายทศพล ฐูปูชา	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๕๓๖,๐๐๐.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลหนองขาหย่างพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ส่งคำสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(ลงชื่อ).....  
(นางนลินี เถวนสารกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  
(นายฤกษ์พรานูวัฒน์ เกียรติวิจิตรพันธ์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ/ดำเนินการ

Sr

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๕๖ ๕๘๗ ๒๑๓

ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒/พัสดุ ๑๒๗๗/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีมีความประสงค์จะ จ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ด้วยโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะทำการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง เพื่อต้องการย้ายงานซักฟอกที่อยู่อาคารด้านหน้าใกล้กับงานผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ มารวมกันกับหน่วยจ่ายกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก ปลอดภัย และมีความคล่องตัว ในการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อให้เป็นระบบได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองขาหย่าง แล้วนั้น

## ๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ จ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ และ ปร.4 ปร.5 ที่แนบมา จำนวน 20 แผ่น)

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

## ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

๑. นางประหยัด แจ่มแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางดวงใจ เจตเขตการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๓. นายชูเกียรติ สร้อยบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการผู้ควบคุมงาน

นายอำนาจ วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่

(นางนลินี เถวนสาริกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายกฤษศรานวัฒน์ เกียรติวิชรพันธ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

เห็นชอบ/อนุมัติ/ลงนามแล้ว



(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๒๑๕๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง มีความประสงค์จะ จ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางประหยัด แจ่มแสง

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางดวงใจ เจตเขตการณ์

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นายชูเกียรติ สร้อยบาง

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจการจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอำนาจ วิทยารัตน์

ผู้ควบคุมงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติ

ราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดอุทัยธานี โดย นายธีรสุทธิ ปิติวิบลเสถียร ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายทศพล ฐูปูชา อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๑๖๑๐๓๐๐๐๔๒๑๙๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก หน่วยจ่ายกลาง ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการละเอียด จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีประมาณการแนบท้ายใบเสนอราคา จำนวน ๖ (หก) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับจ้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิติวิบลเสถียร)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐูปูชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ) .....พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)

(ลงชื่อ) .....พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางมลณี เถวนสารกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๔๖๐ เลขที่ ๐๘๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐูปบูชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเนา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนลณี เถวนสาริกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง ร้อยละ ๑๐๐ ให้แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ตกลงจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ) .....  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิมลเสถียร)

(ลงชื่อ) .....  
(นายทศพล รูปบุชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ) .....  
(นางสมจิต กรโกษา)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนลณี เถวนสาริกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าจากผู้รับจ้างที่ได้รับไปเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือนำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก ผู้รับจ้างสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ไม่เกินมูลค่าของเงินค่าจ้างที่ได้หักไว้


ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาขอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

(ลงชื่อ) ..........ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐูปูชา)


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ) ..........พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)

(ลงชื่อ) ..........พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
(นางนลณี เกวานสารักัง  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐูปุษา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเภา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนลณี เถวนสารกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)


ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


(ลงชื่อ) .....  .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

(ลงชื่อ) .....  .....ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล รูปบุชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ) .....  .....พยาน

(นางสมจิต กรโกษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....  .....พยาน

(นางสุภาพร สงสำเนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนลณี เถวนสาริกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคละเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง

(นายธีรยุทธ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมจิต กรโกษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทศพล ฐูปูชา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาพร สงสำเนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง


ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๓๖.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ) .....  .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)


(ลงชื่อ) .....  .....ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐูปุชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ) .....  .....พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)

(ลงชื่อ) .....  .....พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางบลินี เถวนสาริกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ

(ลงชื่อ) ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายทศพล ฐูปูชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนลณี เถวนสารกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๕:

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทศพล ฐูปูชา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมจิต กรโกษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาพร สงสำเนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางนลณี เถวนสารกิจ  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายทศพล ฐปบุชา)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสมจิต กรโกษา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสุภาพร สงสำเภา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๒๔๐๖๗๑๕๕๗๗๕

เลขที่คุมสัญญา ๒๔๐๖๒๒๐๒๐๗๒๕



(นางนลินี เทวนสารกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



อ.ส.ส. 5 โยธาทิศกษัตริย์ราชสกุล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เลขประจำตัว 1610300042194  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย พลพล ฐมบุชา

เลขที่สาขา

ในฐานะ ผู้ยื่นหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน  
ห้องเลขที่ -  
หมู่บ้าน -  
เลขที่ 21  
ต.ระก/ชอช -  
ถนน -  
เขต/อำเภอ ภูเก็ต  
รหัสไปรษณีย์ 61120

ชื่ออาคาร -  
ชั้นที่ -  
หมู่ที่ 2  
แยก -  
แขวง/ตำบล เพอญบายตา  
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000020431 เลขที่สาขา  
ชื่อ โรงขยายมาต หนองขามยาง

ได้เสียอากรแถมปีเป็นตัวเลขสำหรับชำระตามบัญชีอัตราอากรแถมปี 4  
ลักษณะตราสาร รับจ้างทำงาน สัญญาที่ 1/2564 ตว.1/7/2564 ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแถมปี	436	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	436	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)  
ตามใบเสร็จ เลขที่ 000776  
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04610050-25640705-01-000005


นางสาวลิณี เกวานสารกิจ  
ตำแหน่งงานธุรการชำนาญงาน  
สำนักงาน

ใบนี้ถูกส่งตราสารโดยสมบูรณ์ที่ต่อ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วย เก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว


(นางสาวลิณี เกวานสารกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(นางนลิตี เถวนสารกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประยัต แจ่มแสง)





  
(นางนลณี เถวนสาริกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)





๒๐  
(นางนลิตี เถวนสาริกิจ:  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)



(นางนลณี เถวนสาริกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหัด แจ้งแสง)





(นางนลินี เถวนสารกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)


.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)


.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)




  
(นางนลิตี เถวนสารกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)




  
 (นางนลินี เกวานสาริกิจ  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 กรรมการ (นางดวงใจ เจตเขตการณ)
  กรรมการ (นายชูเกียรติ สร้อยบาง)
  ประธานคณะกรรมการ (นางประหยัด แจ่มสง)








  
(นางนลณี เถวนสารกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประยัตต์ แจ้งแสง)




นางนลณี เถวนสารกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๕ ๔  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)



*js*  
(นางนลธิ์ เถวนสาริกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


*ดล*  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)


*[Signature]*  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)


*[Signature]*  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)




  
(นางนลณี เถวนสาริกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)




(นางนลณี เถวนสาริกิจ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)


.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)



(นางนลินี เถวนสารกิจ  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญ)

.....กรรมการ .....กรรมการ .....ประธานคณะกรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์) (นายชูเกียรติ สร้อยบาง) (นางประหยัด แจ่มแสง)





*Je*  
(นางนลิตี เกวานสาริกิจ)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

*Je*  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

*Je*  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

*Je*  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)



*[Handwritten signature]*

.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

*[Handwritten signature]*

.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

(นางนลณี เถวนสารกิจ  
เจ้านักงานสุรการชำนาญงาน


*[Handwritten signature]*

.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)





.....กรรมการ .....กรรมการ .....ประธานคณะกรรมการ  
 (นางดวงใจ เจตเขตการณ์) (นายชูเกียรติ สร้อยบาง) (นางประหยัด แจ่มแสง)



(นางประยัตต์ แจ่มแสง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

*ชช*  
.....กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

*[Signature]*  
.....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ สร้อยบาง)

*[Signature]*  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางประยัตต์ แจ่มแสง)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๕๖-๕๕๗๒๑๓

ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒.๐๐๑/๘๔

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติให้ใช้ราคากลางในการจัดจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

## ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๑๙๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการประกอบแบบคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคำนวณราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

## ๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๒ คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มนวก. จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้ช่วยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกวิธี รวมถึงการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๓ ล้านบาท


## ๔. ข้อพิจารณา


คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลางในครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)


/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง  
พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางประยัต แจ่งแสง)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางดวงใจ เจตเชตการณั์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) > .....กรรมการ  
(นายอำนาจ วิทยารัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีต  
เพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เสนอ

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
(นางนลินี เดวนสาริกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายกุลศราวุฒิน เกียรติวชิรพันธ์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ

เห็นชอบ

  
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

สถานที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 '4 มิ.ย. 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ค่างาน	334,025.93	1.3056	436,104.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้างฯ				436,104.25	
(-สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)				436,000.00	

## หมายเหตุ


- ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องแสดงให้เห็นหน่วยงานทราบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณงานเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศตามแบบที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องแสดงให้เห็นหน่วยงานทราบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

คณะกรรมการกึ่งหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1984/2564, ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(นายอำนาจ วิทวารรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นางประยัด แจ่งแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเสริมทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 สถานที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ **24 มิ.ย. 2564**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3	งานผนัง - ผนังก่ออิฐบล็อก - ฉาบปูนผนัง - โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว - ไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	12.60	ตร.ม.	122.00	1,537.20	80.00	1,008.00	85,135.23	
		25.20	ตร.ม.	78.00	1,965.60	113.00	2,847.60	4,813.20	
		8.00	ท่อน	489.00	3,912.00	200.00	1,600.00	5,512.00	
		70.00	แผ่น	150.00	10,500.00	45.00	3,150.00	13,650.00	
4	งานโครงสร้างคาน	1.00	ท่อน	1,407.00	1,407.00	538.00	538.00	1,945.00	
		4.00	ท่อน	888.00	3,552.00	571.00	2,284.00	5,836.00	
		14.00	ท่อน	658.00	9,212.00	270.00	3,780.00	12,992.00	
		1.00	ท่อน	658.00	658.00	270.00	270.00	928.00	
		14.00	ท่อน	489.00	6,846.00	200.00	2,800.00	9,646.00	
		70.00	ตร.ม.	230.00	16,100.00	70.00	4,900.00	21,000.00	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				122,753.43		41,249.20	164,002.63	(บาท)

แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเสริมทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 สถานะดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
 ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ **12.4 มิ.ย. 2564**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานฐานราก + เสา + คาน								
	- ปรับพื้นที่	70.00	ตร.ม.	-	-	5.00	350.00	350.00	
	- ชุดหลุมฐานราก	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.061	ตัน	27,179.44	1,657.95	4,100.00	250.10	1,908.05	
	- เหล็ก D8 12 มม.	0.195	ตัน	24,203.74	4,719.73	3,300.00	643.50	5,363.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	38.01	114.03	-	-	114.03	
	- ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	133.00	1,862.00	8,582.00	
	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	99.00	198.00	1,039.12	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	3.00	ลบ.ม.	1,813.08	5,439.24	391.00	1,173.00	6,612.24	
	งานพื้น								
2	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. # 20 x 20 ชม.	70.00	ตร.ม.	32.00	2,240.00	5.00	350.00	2,590.00	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	7.00	ลบ.ม.	1,813.08	12,691.56	391.00	2,737.00	15,428.56	
	- ปูระบอบ้องพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว รวมปูนขาว	64.00	ตร.ม.	510.00	32,640.00	158.00	10,112.00	42,752.00	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				67,063.63		18,071.60	85,135.23	(บาท)

( )

( )

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทั้งถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 สถานที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
5	ยอดยกมา - เริงชาย สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว - ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.35 มม. - ครอบหลังจั่ว - สกรูยึดแผ่น - แผ่นสกรูทาบอร์คปิดจั่ว หนา 4 มม. - ช่องลมไม้ระบายอากาศ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	24.00	เมตร	85.00	2,040.00	73.00	1,752.00	164,002.63	
		14.00	เมตร	230.00	3,220.00	70.00	980.00	4,200.00	
		4.00	เมตร	230.00	920.00	70.00	280.00	1,200.00	
		210.00	ตัว	3.00	630.00	-	-	630.00	
		8.00	แผ่น	135.51	1,084.08	40.65	325.20	1,409.28	
		1.00	คู่	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	2,250.00	
6	งานฝ้าเพดาน - ภายในฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี - ภายนอกฝ้าเพดานสามารถรับรอยร้าวระบายอากาศ หนา 6 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี งานประตู + หน้าต่าง - ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ ป3	48.00	ตร.ม.	251.00	12,048.00	52.00	2,496.00	14,544.00	
		22.00	ตร.ม.	251.00	5,522.00	52.00	1,144.00	6,666.00	
		1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	รวมค่าแรง
รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				156,817.51	48,676.40	205,493.91	(บาท)		



## แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยย่อยกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยย่อยกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 สถานที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 4 มิ.ย. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	ยอดยกมา								
	- ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบ ป2	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00			205,493.91	รวมค่าแรง
	- ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบ ป1	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 0.90 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ น1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00			5,500.00	รวมค่าแรง
7	งานสี								
	- สีกันสนิม	4.00	แกลลอน	450.00	1,800.00	135.00	540.00	2,340.00	
	- สีน้ำมัน	4.00	แกลลอน	650.00	2,600.00	195.00	780.00	3,380.00	
	- ทินเนอร์	3.00	กระป๋อง	270.00	810.00	81.00	243.00	1,053.00	
	- สีทาภายใน	60.60	ตร.ม.	40.00	2,424.00	34.00	2,060.40	4,484.40	
	- สีทาภายนอก	34.60	ตร.ม.	44.00	1,522.40	34.00	1,176.40	2,698.80	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				207,473.91		53,476.20	260,950.11	(บาท)

แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 สถานที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12.4.ปี. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
8	งานรื้อถอน - รื้อถอนผนังคอนกรีต ขนาด 3.75 x 2.50 เมตร (รื้อชนทั้ง) - รื้อถอนประตู พร้อมเจาะผนังคอนกรีต (รื้อชนทั้ง) - รื้อถอนหน้าต่าง พร้อมเจาะผนังคอนกรีต (รื้อชนทั้ง) งานไฟฟ้า	1.00 1.00 1.00	งาน งาน งาน	- - -	- - -	6,000.00 2,000.00 2,000.00	6,000.00 2,000.00 2,000.00	260,950.11	หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ
9	งานไฟฟ้า - ตู้ควบคุม - ชุดโคมไฟฟ้าแบบตะแกรงอุณหภูมิเย็นที่ ขนาด 2 x 36 W (ชนิดติดลอย) - ชุดพัดลมโคมรีดตีผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ - คัดเอาไฟฟ้า ขนาด 60 แอมป์ - สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. - สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. - ชุดปลั๊กไฟฟ้า	1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00	ตู้ ชุด ชุด ชุด ม้วน ม้วน จุด	3,800.00 1,875.00 1,890.00 550.00 4,200.00 3,050.00 300.00	3,800.00 9,375.00 3,780.00 550.00 4,200.00 6,100.00 1,200.00	400.00 150.00 345.00 150.00 1,600.00 1,400.00 115.00	400.00 750.00 690.00 150.00 1,600.00 2,800.00 460.00	4,200.00 10,125.00 4,470.00 700.00 5,800.00 8,900.00 1,660.00	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป			236,478.91	207,473.91	53,476.20	70,326.20	306,805.11	(บาท)

แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง หรือทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
 สถานที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
 งบประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 4 มิ.ย. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
10	งานเทพคอนกรีตถนนทางเข้า - ออก หน้า 0.10 เมตร				236,478.91		70,326.20	306,805.11	
	- รถบัสโคร ชุดดินเดิมออกปรับพื้นที่	5.00	ชม.	-	-	800.00	4,000.00	4,000.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.45	ตร.ม.	420.56	1,030.37	99.00	242.55	1,272.92	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. # 20 x 20 มม.	49.00	ตร.ม.	32.00	1,568.00	5.00	245.00	1,813.00	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	7.35	ลบ.ม.	1,813.08	13,326.14	306.00	2,249.10	15,575.24	
	- ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ฟุต	373.83	747.66	-	-	747.66	
	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	750.00	750.00	-	-	750.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				253,901.08		80,124.85	334,025.93	(บาท)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางประหยัด แจ่มแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางดวงใจ เจตเขตการณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอำนาจ วิหารรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๕๖-๕๙๗๒๑๓

ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒.๐๐๑/๘๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะทำการจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง เพื่อต้องการย้ายงานซักฟอกที่อยู่อาคารด้านหน้าใกล้กับงานผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ มารวมกันกับหน่วยจ่ายกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก ปลอดภัย และมีความคล่องตัว ในการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนั่งฆ่าเชื้อให้เป็นระบบได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการป้องกันการติดเชื้อ

## ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ได้ขอความอนุเคราะห์ นายสมเกียรติ นิลารักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ สำรวจ - ประมาณราคาค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

## ๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

๒.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน

๒.๒ คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผนวก.จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกวิธี รวมถึงการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๓ ล้านบาท

/๓.ข้อพิจารณา...



๓. ข้อพิจารณา

จังหวัดอุทัยธานี จึงขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง สำหรับงานปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |               |             |                       |               |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| ๑. นางประหยัด | แจ้แสง      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางดวงใจ   | เจตเขตการณ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๓. นายอำนาจ   | วิทยรัตน์   | ผู้อำนวยการกองช่าง    | กรรมการ       |

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหากเห็นชอบ โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมฯ ดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... 	เจ้าหน้าที่	(ลงชื่อ)..... 	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางนลินี เถวนสารกิจ)		(นายกฤษศรานุวัฒน์ เกียรติวชิรพันธ์)	
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		ทันตแพทย์ชำนาญการ	

อนุมัติ/เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  
รับที่... 1457 / 2564  
วันที่... 11 / ๖ / ๖4  
เวลา... 1๘.๐๐



ที่ อน ๕๒๓๐๑/๒๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง  
ถนนอุทัยธานี - หนองฉาง อน ๖๑๑๓๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ช่างโยธาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างควบคุมงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒/๓๘๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จะทำการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออก หน่วยจ่ายกลาง วงเงิน ๔๓๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) แต่โรงพยาบาลหนองขาหย่างขาดช่างที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานก่อสร้าง จึงขอความอนุเคราะห์นายอำนาจ วิทย์รัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างควบคุมงาน นั้น

เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ยินดีให้นายอำนาจ วิทย์รัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างควบคุมงานโครงการดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

- นางมาจนาพร งามประไพ ๓๐๖ ไร่  
ดอม เด็วจนท คุนเนตราดากทว ๑๐ ไร่  
- พี่เชษฐา งามประไพ  
นางอนพัชร์ งามประไพ

สกล ๙๒  
16 ๖ ๖4

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกียรติ)

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง

อำนาจ

๕

กองช่าง

โทร. ๐ - ๕๖๕๕ - ๗๐๔๕

โทรสาร. ๐ - ๕๖๕๕ - ๗๐๔๕

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๑๙๘๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนคอนกรีต  
เพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี โดยโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลางพร้อมทำถนนเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |               |             |                       |               |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| ๑. นางประหยัด | แจ้แสง      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางดวงใจ   | เจตเขตการณ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๓. นายอำนาจ   | วิทยารัตน์  | ผู้อำนวยการกองช่าง    | กรรมการ       |

อำนาจหน้าที่

คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง การแบ่งงวดงาน งวดเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานให้ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โทร.๐-๕๖๕๕-๗๐๘๖

ที่ อน ๐๐๓๒.๓.๒/ร

วันที่ 22 ธ.ค. 2563

เรื่อง แจ้งความต้องการใช้พัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

ด้วย กลุ่มงาน การพยาบาล โรงพยาบาลหนองขาหย่าง มีความต้องการใช้  วัสดุ  ครุภัณฑ์  บริการ เพื่อใช้ในการ แก้ไขเพิ่มเติมรายการพัสดุ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการพัสดุ/รายละเอียดของพัสดุ	คงเหลือ ยกมา	จำนวนตาม แผน ปี ๒๕๖๔	จำนวน ที่ต้องการใช้	ราคา/หน่วย ที่ซื้อครั้งนี้	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น(บาท)
๑.	ฝรั่ง งราว ๓๐ เดิม น่อง จำ ๔ กตว		๑ งาน	๑ งาน	436,000	436,000
	พร้อม กำ ๑๒๕ กรี๗ เพ็ญ		(๑๒๕๕)			
	ทว ๖๖ - ๑๐๓ น่อง จำ ๔ กตว					
						436,000

รวม ๑ รายการ ซึ่งมีกำหนดใช้งานภายใน..... โดยขอใช้เงิน (บำรุง/เงินบริจาค) ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 436,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ ข้าพเจ้าฯ ได้ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่า ( ) มีอยู่ในแผนเงินบำรุง ( / ) ไม่มี อยู่ในแผนเงินบำรุง (ระบุเหตุผลความจำเป็น) กรณีไม่มีอยู่ในแผนเงินบำรุง.....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ต้องการใช้พัสดุ/หัวหน้างาน (ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากลุ่มงาน

(นางนลินี เกวานสารกิจ) (นางสมจิต กรโกษา)  
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

( / ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ  
( ) ขะลอกการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน ( ) อื่น ๆ  
(นายธีรฤทธิ ปิตวิมลเสถียร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

หมายเหตุ  
( ) การจัดหาพัสดุในครั้งนี้มีอยู่ในแผน ( ) การจัดหาพัสดุในครั้งนี้อยู่ในแผน  
( ) กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาและปริมาณเกินจากแผน เนื่องจากการมีการตัดยอดประมาณการใช้จริงจากแผน ทั้งจำนวน และราคาจริง จึงทำให้ปริมาณการใช้จริง และราคาไม่ตรงตามแผน  
( ) กรณีจัดหาพัสดุที่ไม่มีในแผน เนื่องจาก เป็นพัสดุที่เคยเสนอขอจัดซื้อจัดจ้างไปในแผนแล้ว ไม่ได้รับการอนุมัติ ถูกตัดออกจากแผน  
( ) กรณีจัดหาพัสดุ ซึ่งจำเป็นต้องใช้และไม่ได้จัดทำแผนไว้ เนื่องจากเป็นรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น กรณีจัดหาพัสดุ สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอื่น ๆ



ใบเสนอราคา

เรื่อง : ปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้านาย ทศพล ฐปบุชา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต. หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

วันที่ 25 มิ.ย. 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ค่างาน	333,952.93	1.3056	436,008.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	436,008.94	
	(-สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			436,000.00	


ลงชื่อ.....ทศพล ฐปบุชา.....ผู้เสนอราคา

(นายทศพล ฐปบุชา)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ทศพล ฐปบุชา.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน

.....

บัญชีประมาณการงบประมาณท้ายใบเสนอราคา

เรื่อง : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเสริมทางเข้า ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้านาย ทศพล ฐูปุษา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต.หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานฐานราก + เสา + คาน - ปรับพื้นที่ - ชุดหลุมฐานราก - เหล็ก RB 6 มม. - เหล็ก DB 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ - ทรายหยาบ - คอนกรีตรูปอบาศท์ 240 กก./ตร.ซม. งานพื้น	70.00	ตร.ม.					350.00	
		(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง	4.00	ลบ.ม.			5.00	350.00	
		(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง	0.061	ตัน	27,179.44	1,657.95	99.00	396.00	396.00
		(ลงชื่อ)..... พยาน	0.195	ตัน	24,203.74	4,719.73	4,100.00	250.10	1,908.05
		(ลงชื่อ)..... พยาน	3.00	กก.	38.01	114.03	3,300.00	643.50	5,363.23
			14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	133.00	1,862.00	7,462.00
			2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	99.00	198.00	1,039.12
			3.00	ลบ.ม.	1,813.08	5,439.24	391.00	1,173.00	6,612.24
			70.00	ตร.ม.	30.00	2,100.00	5.00	350.00	2,450.00
			7.00	ลบ.ม.	1,813.08	12,691.56	391.00	2,737.00	15,428.56
			80.00	ตร.ม.	450.00	36,000.00	158.00	12,640.00	48,640.00
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป			69,163.63		20,599.60	89,763.23	(บาท)	

ลงชื่อ..... นายทศพล ฐูปุษา ผู้เสนอราคา

(นายทศพล ฐูปุษา)

เรื่อง : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเสริมทางเท้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้า นาย ทศพล ฐปบุชา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต.หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาลิ้นค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3	งานผนัง - ผนังก่ออิฐบล็อกจากปูนฉาบ - โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว - ไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	12.60	ตร.ม.	122.00	1,537.20	80.00	1,008.00	89,763.23	
		25.20	ตร.ม.	78.00	1,965.60	113.00	2,847.60	4,813.20	
		8.00	ท่อน	489.00	3,912.00	200.00	1,600.00	5,512.00	
		70.00	แผ่น	150.00	10,500.00	45.00	3,150.00	13,650.00	
		1.00	ท่อน	1,407.00	1,407.00	538.00	538.00	1,945.00	
		4.00	ท่อน	888.00	3,552.00	571.00	2,284.00	5,836.00	
4	งานโครงสร้างคาน - เสาคเหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว - ออสเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 5 นิ้ว - ฉันทันเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว - ออกไก่เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว - แปเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว - แผ่นเมทัลชีส หนา 0.35 มม. (สีอลูซิงค์)	14.00	ท่อน	658.00	9,212.00	270.00	3,780.00	12,992.00	
		1.00	ท่อน	658.00	658.00	270.00	270.00	928.00	
		14.00	ท่อน	489.00	6,846.00	200.00	2,800.00	9,646.00	
		70.00	ตร.ม.	230.00	16,100.00	70.00	4,900.00	21,000.00	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป			124,853.43		43,777.20		168,630.63	(บาท)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายทศพล ฐปบุชา)

บัญชีประมาณการงบประมาณท้ายใบเสนอราคา

เรื่อง : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเสริมทางเท้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้านาย ทศพล ฐิปัญญา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต.หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง หน้า 3

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
ยอดยกมา									
	- เจึงชาย ล้ำรูป ขนาด 8 นิ้ว	24.00	เมตร	85.00	2,040.00	73.00	1,752.00	168,630.63	
	- ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	14.00	เมตร	230.00	3,220.00	70.00	980.00	3,792.00	
	- ครอบสันजू	4.00	เมตร	230.00	920.00	70.00	280.00	4,200.00	
	- ลากรูยึดแผ่น	210.00	ตัว	3.00	630.00			1,200.00	
	- แผ่นสกรูทอปปิดजू หนา 4 มม.	8.00	แผ่น	135.51	1,084.08	40.65	325.20	1,409.28	
	- ช่องลมไม่ระบายอากาศ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	คู่	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ภายในฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	48.00	ตร.ม.	251.00	12,048.00	52.00	2,496.00	14,544.00	
	- ภายนอกฝ้าเพดานสกรูทอปบอร์ดระบายอากาศ หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	22.00	ตร.ม.	251.00	5,522.00	52.00	1,144.00	6,666.00	
6	งานประตู้ + หน้าต่าง								
	- ประตู้กระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ ป3	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00	รวมค่าแรง
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				158,317.51		51,204.40	209,521.91	(บาท)

ลงชื่อ..... นายทศพล ฐิปัญญา ผู้เสนอราคา

(นายทศพล ฐิปัญญา)

บัญชีประมาณการแบบท้ายใบเสนอราคา

เรื่อง : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้า นาย ทศพล อุப்புชา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต.หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง หน้า 4

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
7	ยอดยกมา				158,317.51		51,204.40	209,521.91	
	- ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตาย รายละเอียดตามแบบ ป2	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตาย รายละเอียดตามแบบ ป1	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 0.90 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ น1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
-	สีกันสนิม	4.00	แกลลอน	450.00	1,800.00	135.00	540.00	2,340.00	
	สีน้ำมัน	4.00	แกลลอน	650.00	2,600.00	195.00	780.00	3,380.00	
	ทินเนอร์	3.00	กระป๋อง	270.00	810.00	81.00	243.00	1,053.00	
	สีทาภายใน	60.60	ตร.ม.	35.00	2,121.00	34.00	2,060.40	4,181.40	
- สีทาภายนอก	34.60	ตร.ม.	44.00	1,522.40	34.00	1,176.40	2,698.80		
รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป					208,670.91		56,004.20	264,675.11	(บาท)

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง..... ผู้รับจ้าง..... ผู้เสนอราคา

(นายทศพล อุப்புชา)

เรื่อง : โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนอมคอนกรีตพื้นทางเข้า ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้า นาย ทศพล อุบุญชา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต.หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง หน้า 5

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
8	งานรื้อถอน - รื้อถอนผนังคอนกรีต ขนาด 3.75 x 2.50 เมตร (เรือชนทั้ง)	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	ถมมาจ่าย
	- รื้อถอนประตู พร้อมเจาะผนังคอนกรีต (เรือชนทั้ง)	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ถมมาจ่าย
	- รื้อถอนหน้าต่าง พร้อมเจาะผนังคอนกรีต (เรือชนทั้ง)	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ถมมาจ่าย
9	งานไฟฟ้า - ตู้ควบคุม	1.00	ตู้	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึง ขนาด 2 x 36 W (ชนิดติดลอย)	5.00	ชุด	1,875.00	9,375.00	150.00	750.00	10,125.00	
	- ชุดพัดลมโถงระติคผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	345.00	690.00	4,270.00	
	- ชุดเอารีไฟฟ้า ขนาด 60 แอมป์	1.00	ชุด	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
	- สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	4,200.00	4,200.00	1,600.00	1,600.00	5,800.00	
	- สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	3,050.00	6,100.00	1,400.00	2,800.00	8,900.00	
	- ชุดปลั๊กไฟฟ้า	4.00	จุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	รวมเป็นเงิน/ยอดยกไป				237,175.91		70,854.20	308,030.11	(บาท)

ลงชื่อ..... ภาณุพงษ์..... ผู้เสนอราคา

(นายทศพล อุบุญชา)

บัญชีประมาณการแบบท้ายใบเสนอราคา

เรื่อง : โครงการรับ-租ต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง

เรียน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้า นาย ทศพล รูปบุชา

เลขประจำตัวประชาชน 1 6103 00042 19 4

ที่อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าฯ หน้า 6

(ลงชื่อ) นาย..... ผู้ว่าฯ หน้า 6

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
10	งานเทพคอนกรีตถนนทางเข้า ออก หน้า 0.10 เมตร				237,175.91		70,854.20	308,030.11	
	- ระบายโคลน ขุดดินเดิมออกปรับพื้นที่	4.00	ชม.	-	-	800.00	3,200.00	3,200.00	
	- ทราดยาขาวรองพื้น	2.45	ตร.ม.	420.56	1,030.37	99.00	242.55	1,272.92	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. # 20 x 20 มม.	49.00	ตร.ม.	30.00	1,470.00	5.00	245.00	1,715.00	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	7.35	ลบ.ม.	1,813.08	13,326.14	306.00	2,249.10	15,575.24	
	- ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ฟุต	373.83	747.66	-	-	747.66	
	- ขี้ต่อ ข้องอ และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	750.00	750.00	-	-	750.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	800.00	800.00	800.00	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>254,500.08</b>		<b>79,452.85</b>	<b>333,952.93</b>	(บาท)

ลงชื่อ..... นายทศพล รูปบุชา ผู้เสนอราคา

(นายทศพล รูปบุชา)




บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
 Identification Number 1 6103 00042 19 4

นาย ทศพล ชุ่มบุชา  
 Name Mr. Thudsaphon

นามสกุล ชุ่มบุชา  
 Surname Chumbucha

เกิด 29 พ.ค. 2532  
 Date of Birth 29 May 1989



ผู้รับบัตร นาย ทศพล ชุ่มบุชา  
 Issued to Mr. Thudsaphon Chumbucha

16 พ.ค. 2562  
 16 May 2019

16 Sep. 2018  
 Date of Issue



28 พ.ค. 2568  
 28 May 2025  
 Date of Expiry



6102-01-00101223

X ทศพล ชุ่มบุชา

(ลงชื่อ)..... 5/ ..... ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... ทศพล ชุ่มบุชา ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... (พิมพ์ น/พ) ..... พยาน  
 (ลงชื่อ)..... 22 ..... พยาน



เอกสารการแบ่งงวดงาน


รายละเอียดงวดงานของโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีต  
เพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลา  
ดำเนินการ ๒๐ วัน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้


โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก  
หน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน  
ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จ ดังนี้





- ๑.๑ ดำเนินการปรับพื้นที่ และเทคอนกรีตฐานราก + เสา + คาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ ดำเนินการเทคอนกรีตถนนทางเข้า-ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ ดำเนินการรื้อถอนผนังคอนกรีต รื้อถอนประตูพร้อมเจาะผนังคอนกรีต รื้อถอนหน้าต่าง  
พร้อมเจาะผนังคอนกรีต
- ๑.๔ ดำเนินการเทคอนกรีตพื้นและปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ ดำเนินการก่ออิฐบล็อกจากปูนฉาบผนัง ทำโครงคร่าวเหล็กกล่องตีผนังด้วยไม้ระแนง  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๖ ดำเนินการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๗ ดำเนินการมุงหลังคามัลลชีทพร้อมเชิงชาย ครอบข้างเมทัลชีท ครอบสันจั่ว แผ่นสมาร์ท  
บอร์ดปิดจั่ว พร้อมช่องลมไม้ระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๑.๘ ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๙ ดำเนินการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๐ ดำเนินการทาสีอาคารส่วนปรับปรุงต่อเติมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๑ ดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชุดพัดลมพร้อมอุปกรณ์
- ๑.๑๒ ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดของโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง  
พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนด  
ไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ

ซึ่งจะต้องทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) x  กรรมการฯ  
(นายอำนาจ วิทธรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นางดวงใจ เจตเขตการณ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางประหยัด แจ่มแสง)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ)  พยาน  
ลงชื่อ)  พยาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 436,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง  
ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 436,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
  - 5.2 แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 6 แผ่น
  - 5.3 แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน 12 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางประหยัด แจ่มแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นางดวงใจ เจตเขตการณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
  - 6.3 นายอำนาจ วิทยารัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

เอกสารการแบ่งงวดงาน


รายละเอียดงวดงานของโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีต  
เพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลา  
ดำเนินการ ๖๐ วัน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้

โครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออก  
หน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน  
ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จ ดังนี้

- ๑.๑ ดำเนินการปรับพื้นที่ และเทคอนกรีตฐานราก + เสา + คาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ ดำเนินการเทคอนกรีตถนนทางเข้า-ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ ดำเนินการรื้อถอนผนังคอนกรีต รื้อถอนประตูพร้อมเจาะผนังคอนกรีต รื้อถอนหน้าต่าง  
พร้อมเจาะผนังคอนกรีต
- ๑.๔ ดำเนินการเทคอนกรีตพื้นและปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ ดำเนินการก่ออิฐบล็อกคานปูผนัง ทำโครงคร่าวเหล็กกล่องตีผนังด้วยไม้ระแนง  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๖ ดำเนินการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๗ ดำเนินการมุงหลังคามัลชิตพร้อมเชิงชาย ครอบข้างเมทัลชีท ครอบสันจั่ว แผ่นสมาร์ท  
บอร์ดบิตูมัท พร้อมช่องลมไม้ระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๑.๘ ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๙ ดำเนินการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๐ ดำเนินการทาสีอาคารส่วนปรับปรุงต่อเติมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๑ ดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชุดพัดลมพร้อมอุปกรณ์
- ๑.๑๒ ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดของโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยจ่ายกลาง  
พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า-ออกหน่วยจ่ายกลาง รพ.หนองขาหย่าง  
ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนด  
ไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ


ซึ่งจะต้องทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..........กวมการฯ

(นายอำนาจ วิทยารัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางดวงใจ เจตเขตการณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ


(นางประหยัด แจ่มแสง)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


# แบบโครงการปรับปรุงต่อเติมหน่วยงานจ่ายกลาง


## พร้อมทำถนนคอนกรีตเพิ่มทางเข้า - ออกหน่วยงานจ่ายกลาง

### โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  วิทยาน

 (นางนลณี เทวนสารกิจ,  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(นายอนันต์ เต็มทอง)  
วิศวกรโยธา  
ภ.บ. 11507



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... นายงาน  
 (ลงชื่อ)..... นายงาน

(นายอบนันท์ เข้มทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 อย.11507




หมายเหตุ  
 1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบร่างสถาปัตย์และรายการปริมาณวัสดุโดยละเอียด ไม่ให้ยกเว้นวัสดุใด ๆ  
 2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบร่างสถาปัตย์และรายการปริมาณวัสดุโดยละเอียด ไม่ให้ยกเว้นวัสดุใด ๆ  
 3. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบร่างสถาปัตย์และรายการปริมาณวัสดุโดยละเอียด ไม่ให้ยกเว้นวัสดุใด ๆ

(นางนงนิตย์ เกวานสาริกิจ)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน  
 อนุมัติ

โรงพยาบาลหนองหญ้าาง

เขียนแบบ นายสมเกียรติ นิลรักษ์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บริษัทผู้ส่งมอบเงินงวดกลาง ฯ  
 สถานที่ว่าจ้างงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าาง จังหวัดอุทัยธานี  
 วันที่ 24 มีนาคม 2564




Scale:  $\frac{\text{ขนาดจริง}}{100}$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ..... พยบาล  
 (ลงชื่อ)..... วิทยาน

*(Signature)*

(นายอนันต์ เต็มทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 กบ.11507



(บางกรณี เก็บเอกสารถึง,  
 เข้าพนักงานธุรการสำนักงาน


ปฏิบัติงานโดยระบบกลาง

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2564


แผ่นที่...../.....

โรงพยาบาลหนองตาหลวง	เขียนแบบ	นายสมเกียรติ นิลรักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ลงชื่อ	<i>(Signature)</i>



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (ลงชื่อ).....


(นายอนันต์ เข้มทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 กย.11507



(นางนลิตี เถวนสารกิจง,  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แปลตามอัตรา  
 scale 1:100

โครงการอาคารเรียนต่าง ๆ	เขียนแบบ	นายสมเกียรติ นิลารักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ลงชื่อ	อนุมัติโดยอธิบดีกรมโยธาธิการ วันที่ 24 มีนาคม 2564 หนาที่.....




Scale: 1:100  
แปลนชั้น

โรงเรียนอาชีวศึกษา  
เตรียมแบบ

นายสมเกียรติ นิลารักษ์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ตั้ง  
บ้านทุ่งทอง ต.หนองทรายกลาง



(นางนลธิณี เถวนสารกิจ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอนันต์ เข็มทอง)  
วิศวกรโยธา  
ภ.ว.11507

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าฯ  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....






(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... นาย.....  
 (ลงชื่อ).....

*(Handwritten signature)*

(นายอนันต์ เข้มทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 รอย.11507



มุมมองดูจากด้าน

(นางนงนิตย์ เกวานศิริกิจ,  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายส่งเสริมการขายอาคารฯ

สถานที่ดำเนินงาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2564


แผ่นที่.....

โรงพยาบาลหนองหาน

นายสมเกียรติ นิลสารักษ์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

*(Handwritten signature)*  
 ลงชื่อ

แปลโดยโครงการศึกษา  
 สร. 1.100




มาตรา 1:100  
แปลนหลังคา

ผู้ว่าจ้าง  
.....  
(ลงชื่อ).....  
.....  
(ลงชื่อ).....  
.....

*(Signature)*

(นายอนันต์ เข็มทอง)  
วิศวกรโยธา  
รย.11507



เจ้าพนักงานสุรการช่างภาพงาน  
.....  
.....

ได้รับรองต่อกรมโยธาธิการฯ

สถานที่ดำเนินงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา.....จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2564

แผ่นที่.....


โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

เขียนแบบ


นายสมเกียรติ นิลรักษ์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

*(Signature)*



Scale 1:100



มุมของฐาน

(นายอเนตต์ เจริญทอง)

จิตรกรโยธา

ภ.ช.11507

*(Handwritten signature)*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ)..... พยาน  
 (ลงชื่อ)..... พยาน

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

เขียนแบบ

นายอเนตต์ เจริญทอง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ *(Handwritten signature)*

ป้าแม่ข่อยดีหม่นลายระยาศถาง ฯ

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2564


หน้า.....



Scale 1:100 (C)

ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ) วิศวกรโยธา ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) ช่างเขียน  
 (ลงชื่อ) วิศวกรโยธา

(นายอนันต์ เต็มทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 กย.11507



นางนงนุช  
 (นางนงนุช เต็มทอง)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการช่างเขียน

ปรับปรุงต่อเติมรายละเอียดต่าง ๆ

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 24 มีนาคม 2564


แผ่นที่.....

โรงพยาบาลขอนแก่น


นายสมเกียรติ นิตารักษ์  
 นายช่างโยธาทำงาน

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน. ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... วิศวกร  
 (ลงชื่อ)..... วิศวกร  
 (ลงชื่อ)..... วิศวกร



Scale 1:100  
 A



(นายอนันต์ เหมทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 กย.11507


(นางเบญจมาภรณ์ เหมทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 กย.11507

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

ชื่อแบบ  
 นายสมเกียรติ นิลรัตน์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


ปรับปรุงต่อเติมอาคารตึก 4  
 สถานที่ดำเนินงาน โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
 วันที่ 24 มีนาคม 2564




GB1 1:20




C2 1:20



C1 1:20



GS 1:20



ขนาดฐานราก

SCALE ขนาดฐานราก - คาน - เสา - พื้น 1:20

(นายอนันต์ เข็มทอง)

วิศวกรโยธา

ภย. 11507

โรงพยาบาลหนองช้างเผือก

เขียนแบบ

นายสมเกียรติ นิลารักษ์

ลงชื่อ


*[Signature]*

บริษัท วิศวกรโยธา จำกัด

สถานที่ดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคหนองช้างเผือก จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2564

แผ่นที่.....




Scale: แปลตามขนาดของพื้นที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่า  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับ  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับ  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (ลงชื่อ)..... พยาน

(นายอนันต์ เต็มทอง)  
 วิศวกรโยธา  
 กย.1.1507

(นางณิธิ เต็มศิริกิจ,  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร	เขียนโดย	นายสมเกียรติ นิลารักษ์	ครู	โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
	นายช่างโยธาชำนาญงาน			
อบรมโรงเรียนนายช่างโยธา สถาบันช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 24 สิงหาคม 2564 แห่งที่.....				



□ วัสดุบุพื้นห้อง พื้นไม้ลามิเนต ขนาด 60 เซนติเมตร x 75 เซนติเมตร

□ วัสดุบุผนังห้อง วัสดุบุผนังห้อง ขนาด 1 x 35 W พื้นไม้ลามิเนต (ใช้ตลอดผนัง)



□ ประตูบานเปิด ขนาด 1.80 เมตร x 2.10 เมตร

(นายอนันต์ เข็มทอง)


วิศวกรโยธา  
ภย.11507

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



มุมของรูปด้าน

ขนาดแปลนพื้น

โครงการพัฒนาห้องเรียน

เขียนแบบ

นายสมเกียรติ นิลรัตน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นามสกุล).....

บริษัท.....

สถานที่ดำเนินการ.....

วันที่ 24 สิงหาคม 2554

อยู่ที่.....





(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

# กรมการช่างฝีมือช่างศิลปวัฒนธรรม

## กรมพระราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๐


### ออกบัตรผ่านเพื่อแสดงวิชา

นาย.....

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

ประเภท.....

วันที่.....




176123

*(Signature)*

(นาย.....)  
อธิบดีกรมช่างฝีมือช่างศิลปวัฒนธรรม  
เบอร์ ๒๕๐๗

นาง.....  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง.....



กรมการช่างฝีมือช่างศิลปวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม  
เลขที่.....  
วันที่.....